

२९६

201504221708495127

मंजूर (ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर) कोल्हापूर
पध्दतीचा बंधारा सुधारित प्रशासकीय मान्यता
देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र.कोपब/२००९/२४६८/(४५/२००९) खगभूमी

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक :- ८/५/२००८

- पहावे : १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांचे दिनांक ३१ २००३ चे पत्र
क्र.गोमपाविमं/तां-५/१०३/सन २००३
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांचे दिनांक १३ १० २००६ चे पत्र
क्र.उमप्र/तां-३/४८१२/सन २००६

प्रस्तावना :-

मंजूर या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक कोपब/२४९०/२३०९/४१६/२०/लपा-२ दिनांक २३.१.२०१० च्या
आदेशान्वये रुपये १,११,७५,८३४/- किमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे

सदर बंधा-याचे कामासंदर्भात चेअरमन दि.संजोवनी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड व कार्यकारी
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक २, संगमनेर यांच्यात दिनांक १९.८.९९ रोजी झालेल्या कारगनाच्यानुसार
बंधा-याचे काम नोव्हेंबर ९५ मध्ये सदर साखर कारखान्यामार्फत पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर सन २००६ मधील
पुरामुळे बंधा-याच्या नीराची हानी घाल्यामुळे संरक्षक भित बंधाण आवश्यक ठरल्याने संरक्षक भितीच्या तुरुतीपर
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांच्याकडून सन २००९-२०१० च्या दरम्यान
आधारित एकूण रुपये २७३.६४ लक्ष एवढ्या किमतीचा सुधारित प्रशासकीय मान्यता पत्राले प्राप्त झाला होता व
तो शासनाच्या विचाराधीन होत. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे

शासन निर्णय

मंजूर कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा, ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर या योजनेस सन २०१०-२०१० वर्षाच्या
दरम्यान आधारित केलेल्या पावकल्ल्यानुसार कामाच्या संपादन रुपये २,७३,६४,०३४/- (रुपय दोन कोटी
त्याहत्तर लक्ष चौसष्ट हजार चौ-शेसहस्र एकूण नव्वीस रुपये २१८,४९,७६४/- कामापोल्या व
रुपये ५५,१६,५१०/- अनुषंगीक खर्चा) एकूण सुधारित प्रशासकीय मान्यता पटल करण्यात येत आहे.
अंदाजपत्रकाचा गोष्टीवर नोंदत जेवढ्या विवरणपत्रात द्यायाने आला आहे

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशीर्ष ४१०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवला खर्च पंजराधिक
योजनांतर्गत योजना (१९९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूकी (सार) महाराष्ट्र गोदावरी
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडल भाग भांडवली अंशदान या शीर्षकेखाली खर्ची घालण्या व गोदावरी मराठवाडा
पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा.

य या यन्त्रनेय एतान् कलस्त्री सुधारितै प्रशासकीय मान्यता अनुक्रमिक (१०/२००१) वर नादण्डान् याली
आह

(गच्छामास)

शासनाचे अवर सचिव

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुसंधान) : मुंबई
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुसंधान) : नागूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा) : मुंबई : नागूर
कार्यकारी संचालक, गंगावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबाद
मुख्य अभियंता, जलसंधारण विभाग, उत्तर महाराष्ट्र नहर, नरिसा
मुख्य अभियंता (दरवा) व सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
आंतर वित्त सल्लागार व उपसंचिव, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लामदार विधान सचिवालय, जलसंधारण
उपसंचिव (नवु पाटबंधारे) : अंतर संचिव (लगावधारी) : मंत्रालय, मुंबई
उपअभियंता (खानभूमी) : मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी अभियंता, जलु पाटबंधारे विभाग, नरिसा
अध्यक्षगण (3 पदा) : लघु-१ : लघु-२ : निर्यात-२ : जलसंधारण विभाग
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर
नवीन सहाय्यक, मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई
स्वायं सहाय्यक, राज्यमंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई
विभागीय संपर्क अधिकारी, नरिसा व जलसंधारण महामंडळाला जल, मंत्रालय, मुंबई
खानभूमी कार्यलय, अहमदनगर

शासन निर्णय क्रमांक कोपब २००७/२४६८/(४५/२००७) खारखणी दिनांक ८/५/२००८ चे
परिशिष्ट

मंजूर को.प.बंधारा ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर
अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

अ.क्र.	शिर्ष / उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)	एकूण रुपयान
	शिर्षकाम		
१.	'ए' प्राथमिक	२०००	२०००
२.	'ब' (भूतंपादने)	--	--
३.	'सी' मुख्य कामे	२,९७,८५,९०९	२,९७,८५,९०९
४.	'डी' विमोचक	--	--
५.	'ई' फौल	--	--
६.	एफ आरएचटी वर्क्स	--	--
७.	जी पूल (सीटी क्रॉसिंग)	--	--
८.	गच एस्केप	--	--
९.	'के' इमारती	--	--
१०.	एल मातीकाम	--	--
११.	एम वृक्षारोपन	--	--
१२.	'ओ' संकिर्ण	५,०००	५,०००
१३.	'पी' देखभाल	५,५४,५६३	५,५४,५६३
१४.	'आर' टळणवळण	--	--
	वित्तारिका	--	--
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	२,९८,४७,५६४	२,९८,४७,५६४
	आनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन वगळून)	५५,९६,५९०	५५,९६,५९०
	योजनेची एकूण किंमत	२,७३,५४,०७४	२,७३,५४,०७४

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची किंमत क्षमता	८२६ एकर
नियोजित पाणीसाठा	३५९८ मघनी
पाणीसिध्दकीची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	१६६.०६ < २५०० (मजबूत बसते)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.२४ > १.०० (मजबूत बसते)